Team Project O.T

팀프로젝트 목적 및 취지

1.팀프로젝트 목적 :

- 다양한 개발자들과의 협업을 통한 프로젝트 작업을 통해 협동, 인내, 기술 등을 학습한다.

2.진행기간:

- 2024. 02. 19(월) ~ 03. 29(금)
- 팀프로젝트 발표 : 03. 29(금)

3.팀프로젝트 목표:

- 각 팀당, 1개 프로젝트 사이트 구축 완료
- 프론트엔드 단계까지 완료

팀세팅 (*4~5인 1팀 / 총 4개팀)

| 이지수 유진영 이다현 박은진 김민재 #말해조 | 임정빈 임재준 최예진 김보람 #G2B2 |
|---|---|
| 변용현 김수향 김연수 황유진 #MA_IT | 김수현 안성진 김이슬 김사도 장혜진 #전취뽀 |

팀평가 (*공개예정)

기술고도화 (*25점)

프론트엔드 언어 기술이 얼만큼 고도화되어 있는가?

사이트 균형 (*25점)

디자인과 기술력 등 특정 부분에 치우치지 않았는지 여부

상업적 가치 (*25점)

정말 필요한 웹 사이트로서 상업적 가치가 존재하는가?

UI / UX (*25점)

사용자의 편의성과 디자인 심미성이 얼만큼 발현되었는가

PM & 팀원평가 (*공개예정)

태도 (*25점)

팀프로젝트에 임하는 자세가 얼마나 적극적이고 협조적인가?

소통 (*25점)

팀원들을 존중하고 서로의 의견을 수용하고자 얼마나 노력했는가?

실력 (*25점)

본인이 가지고 있는 실력 + @를 얼마나 활용했는가? 몰입 (*25점)

얼만큼의 시간과 열정 그리고 에너지를 투입했는가?

1.원팀 만들기

PM 및 팀원간 소개

1) 팀이름 :

2) 서로간 관심사 :

- A : 평소 패션쇼핑몰에 관심이 많았다

- B: 다이어트 및 비건식품에 관심이 많다

- C: 헬스 및 운동 등 스포츠

- D : 음악 듣기 및 명언찾기 등 관심이 많다

2.프로젝트 소개

어떤 주제로 프로젝트를 진행할 것인지 계획 세우기 단계 = 클론코딩!

1) 프로젝트명 : 숍플 (shop+) : 쇼핑플러스

2) 한 줄 요약: 다양한 온라인 채널에서 판매중인 특정상품의 최저가만 찾아주는 웹사이트

3) 상세설명 :

- 숍플에서 들어와서 찾고싶은 상품을 입력하고 검색합니다.
- 해당 상품정보를 국내 온라인 쇼핑몰에서 검색 후 찾아줍니다.
- 그중 최저가 상품 순으로 정렬하여 보여줍니다.
- 만약, 해당 상품이 존재하지 않거나 최저가가 없다면 관련상품을 찾아줍니다.

다정한 만두 team. (김유정, 손민정, 안정현, 박민욱)

1) 프로젝트명 : 경복궁 행사 사이트 제작

2) 한줄 요약 : 경복궁 내외국인 관광객 유치를 위해 경복궁의 행사 소개 및 예약 시스템을 한데 모아둔 사이트 제작.

3) 상세 설명 :

- 경복궁의 아름다운 풍경과 행사가 돋보이는 메인 페이지 구성.
- 내외국인 관광객이 경복궁에서 진행하고 있는 행사(생과방, 별빛야행 등)을 한 사이트에서 예약할 수 있도록 예약 시스템 추가.
- 진행중인 행사를 패키지로 묶어서 예약할 수 있는 시스템도 제공.



다만team 작업계획표

1. 요약일정 계획

| | 구분 | 개발기간 | 시작일 | 완료일 |
|---|-------|------|------------|------------|
| | 기획 | 8일 | 2023-05-08 | 2023-05-15 |
| | 디자인 | 13일 | 2023-05-16 | 2023-05-28 |
| | 웹 개발 | 24일 | 2023-05-29 | 2023-06-21 |
| ĺ | 오류 수정 | 8일 | 2023-06-22 | 2023-06-29 |


2. 프로젝트별 상세일정 계획

| 7 H | 자연신로 | 71.71 | 니자나 | OL 크 I 볼펜 | | 5월 | | | | 6월 | | |
|-----|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 구분 | 작업이름 | 기간 | 시작날짜 | 완료날짜 | 5/8 - 5/14 | 5/15 - 5/21 | 5/22 - 5/28 | 5/29 - 6/4 | 6/5 - 6/11 | 6/12 - 6/18 | 6/19 - 6/25 | 6/26 ~ |
| | 기획 | 8일 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | | | | | | | | |
| | 주제 선정 | | 2023-05-08 | 2023-05-10 | | | | | | | | |
| | Site Map 구성 | | 2023-05-11 | 2023-05-12 | | | | | | | | |
| | Layout 구성 | | 2023-05-13 | 2023-05-15 | | | | | | | | |
| | 디자인 | 13일 | 2023-05-16 | 2023-05-28 | | | | | | | | |
| | Main page 디자인 | | 2023-05-16 | 2023-05-22 | | | | | | | | |
| | Sub page - 이용정보 | | 2023-05-16 | 2023-05-22 | | | | | | | | |
| | Sub page - 행사 디자인 | | 2023-05-23 | 2023-05-25 | | | | | | | | |
| WEB | Sub page - 예약 디자인 | | 2023-05-23 | 2023-05-25 | | | | | | | | |
| | Mobile Main page 디자인 | | 2023-05-25 | 2023-05-28 | | | | | | | | |
| | 웹 개발 | 24일 | 2023-05-29 | 2023-06-21 | | | | | | | | |
| | 메인(pc) 페이지 개발 | | 2023-05-29 | 2023-06-05 | | | | | | | | |
| | Sub page - 행사 페이지 개발 | | 2023-06-06 | 2023-06-13 | | | | | | | | |
| | Sub page - 예약 페이지 | | 2023-06-06 | 2023-06-13 | | | | | | | | |
| | Sub page - 이용정보 페이지 | | 2023-06-14 | 2023-06-18 | | | | | | | | |
| | 페이지 추합 | | 2023-06-19 | 2023-06-21 | | | | | | | | |
| | 웹 오류 수정 및 유지보수 | 8일 | 2023-06-22 | 2023-06-29 | | | | | | | | |
| | 오류 확인 및 수정 | | 2023-06-22 | 2023-06-26 | | | | | | | | |
| | 발표 준비 | | 2023-06-27 | 2023-06-29 | | | | | | | | |

☆ 프로젝트 소개 □

- + 보낸사람 이동하 <iris9865@naver.com> 23.05.12 18:17 주소추가 | <mark>수신차단</mark>
 - 1) 프로젝트명 : 우산있어?
 - 2) 한 줄 요약 : 갑작스럽게 내리는 비 때문에 불필요한 비용과 자원을 낭비한 사람들이나, 폭염에 더위를 피하고 싶은 사람들에게 우산 또는 양산을 대여해주는 서비스
 - 3) 상세 설명 :
 - "우산있어?"에 들어와서 본인 위치 기반 대여가능한 지점을 확인합니다
 - QR코드를 통해 대여료와 보증금을 지불 후, 우산 또는 양산 대여해줍니다
 - 일정 기간동안 사용 후, 반납합니다
 - 반납한 우산 상태를 확인 후, 보증금을 반환해줍니다

Main



| Task | Activity | Activity_detail | Start | End | 담당자 | 진척도 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
|------|---|-----------------------|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 프로젝트명 / 컨셉 | 우산대여서비스 | 05월 08일 | 05월 12일 | | | | | | | | | | | | |
| 기획 | IA | | 05월 15일 | 05월 16일 | | | | | | | | | | | | |
| | WBS | | 05월 17일 | 05월 23일 | | | | | | | | | | | | |
| | 메인컬러 / 메인폰트 | | 05월 17일 | 05월 18일 | | | | | | | | | | | | |
| 디자인 | 와이어프레임 | | 05월 18일 | 05월 24일 | | | | | | | | | | | | |
| | 박스구조 | | 05월 25일 | 05월 26일 | | | | | | | | | | | | |
| | | place / 회원가입 / 로그인 | | | 이동하 | | | | | | | | | | | |
| | Web구현 | home page (최대한 동적) | 05월 27일 | 06월 14일 | 황영재 | | | | | | | | | | | |
| | | contact page / 프로필 | 00 2 2, 2 | 002 112 | 박혜원 | | | | | | | | | | | |
| 설계 | | rental / 결제시스템 / 정보입력 | | | 윤동성 | | | | | | | | | | | |
| | | place / 회원가입 / 로그인 | | | 이동하 | | | | | | | | | | | |
| | Application 구현 | home page (최대한 동적) | 06월 15일 | 06월 22일 | 황영재 | | | | | | | | | | | |
| | • | contact page / 프로필 | | | 박혜원 | | | | | | | | | | | |
| | | rental / 결제시스템 / 정보입력 | | | 윤동성 | | | | | | | | | | | |
| QA | 모든 코드 확인 / 합병 | | | 06월 28일 | | | | | | | | | | | | |
| 산출 | 최종 결과물 산출 | | 06월 | 29일 | | | | | | | | | | | | |
| | 발표 | | 06월 | 30일 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 프로젝트 소개

1) 프로젝트 명 : <mark>입소문</mark>

2) 한 줄 요약 :

음식점들의 숨은 가치를 발견해주는 어플.

가게정보, 리뷰, 잔여좌석 등 핫플이나 핫플이 되고 싶은 가게들을 모아놓기

3) 상세설명 :

APP (어플)

- 어플에 접속 시 나타난 맵 중 원하는 가게를 선택합니다.
- 해당 가게 선택 시 밑에 나타난 가게정보와 현 그 가게의 혼잡도를 확인합니다.
- 가게정보를 슬라이드 업해 그 가게의 잔여좌석 및 메뉴판을 확인합니다.
- 실시간 사용자들이 이용 중인 가게 목록 1 10위를 보여줍니다.
- 리뷰나 홍보를 원하는 가게들은 리뷰모집공고를 내놓고 인플루언서들은 원하는 가 게에 지원합니다.
- <mark>입소문</mark> 에 등록, 등록을 원하는 사장님 전용 탭을 만들어 가게등록, 가게 정보 업데이트, 사장님들의 커뮤니티를 통한 정보공유를 통해 사장님들을 지원합니다.
- 각 인플루언서의 리뷰들을 모아놓은 리뷰페이지

WEB (웹)

- 입소문의 소개페이지
- 제휴 상점 전용 페이지 (상점 관리 등)
- 제휴 모집 페이지

4) 기대효과 :

- 가고싶은 가게의 좌석이나 웨이팅을 알고 싶은 사용자나 그 가게의 혼잡도를 확인 함으로써 데이트 계획이나 시간을 줄여줄 수 있다.
- 해당 가게의 꼭 먹어야할 음식이나 먹고싶은 음식이 유명한 집을 찾을 수 있다.
- 이미 유명한 가게들이 아니더라도 해당 프로젝트를 통해 사용자들은 숨겨진 맛집을 찾을 수 있고 가게는 핫플로 거듭날 수 있다.
- 프렌차이즈가 아닌 개인 사업자로써 더욱 쉽게 인플루언서를 활용한 광고나 가게 노출을 함으로써 손님을 모집하기 쉬워진다.
- _- 가게 전용 페이지에 있는 사장님 커뮤니티를 통해 서로 노하우를 공유할 수 있다.
- 떠오르는 메뉴나 핫플을 순위로 나타내며 사용자에게 쉬운 선택지를 준대

APP

홈 (맵)

지도 랭킹

나의 저장

마이페이지

추천 가게

지도 그림

급상승 검색어

나의 저장 가게 목록보기

회원정보

가게 랭킹

테그 순위 (카테고리본토)

검색

다른 사용자들이 만든 지도 랭킹

나의 저장 가게 지도보기

1:1문의

레벨별 혜택

이벤트

입소문 팀원 업무분장표

작성자 : 오건희

작성일: 2023-05-17

| 대분류 ▼ | 중분류 | _ | 상세 업무설명 | * | 담당자 | ~ |
|------------|-------------|---|--|----------|-----|---|
| 홈 화면 | 지도 | | 지도 제작 (이미지 X, 지역 눌렀을 때 가게목록 나오게) | | 김예슬 | |
| | 가게모음 추천 페이지 | | 사용자가 만든 맛집지도나 테마별로 가게들을 모아놓은 모음집을 추천하는 페이지 | | 김가을 | |
| | 커뮤니티 페이지 | | 사용자들끼리 정보를 주고받을 수 있는 커뮤니티 페이지 | | 오건희 | |
| 회원가입 & 로그인 | 회원가입 페이지 | | 회원가입 페이지 | | 김가을 | |
| | 로그인 페이지 | | 로그인 페이지 | | 김가을 | |
| | 관심사 선택 페이지 | | 회원가입 시 사용자에게 맞춤형 정보를 제공하기 위해 관심사를 수집하는 페이지 | | 황병선 | |
| | 지역 설정 페이지 | | 사용자 지역에 맞는 정보를 제공하기 위해 초기 지역설정 페이지 | | 황병선 | |
| 마이페이지 | 나만의 지도 | | 사용자가 직접 맛집들을 모아 지도를 만들어 공유하거나 저장할 수 있는 페이지 | | 김예슬 | |
| | 나의 저장가게 | | 마음에 든 가게 각각을 저장할 수 있는 페이지 | | 김예슬 | |
| | 팔로우 | | 다른 사용자가 공유한 맛집 지도나 모음집을 팔로우해 저장하는 페이지 | | 김예슬 | |
| | 회원정보 | | 사용자 정보란, 비밀번호 변경, 닉네임 변경, 회원탈퇴 등 | | 오건희 | |
| | 1:1 문의 | | 사용자와 입소문 서비스 제공자와의 대화 | | 오건희 | |
| | 레벨별 혜택 | | 팔로우 수나 참여도에 따라 사용자의 레벨을 올리고 그에 따른 혜택을 설명하는 페이지 | | 황병선 | |
| | 이벤트 | | 서비스 제공자나 가게들이 제공하는 이벤트 안내 페이지 | | 황병선 | |
| 검색 | 검색 | | 가게 단일 검색, 가게모음 & 지도 검색 페이지 | | 오건희 | |
| 랭킹 | 가게 랭킹 페이지 | | 단일 가게들 중 관심이 많은 가게를 랭킹으로 안내하는 페이지 | | 김가을 | |
| | 가게 상세정보 페이지 | | 가게 정보, 가게 잔여좌석, 가게 리뷰, 가게 메뉴, 위치 안내 페이지 | | 황병선 | |
| WEB 페이지 | WEB 페이지 | | 입소문 Project의 웹 전용 페이지 (APP 다운로드 안내, 입소문 안내) | | 오건희 | |



대단하조-주제 & 기능

□ 날짜 @2023년 5월 15일

1) 프로젝트명: 포맘(엄마들을 위한) (임시제목)

2) 한 줄 요약: 산후조리원 임산부들을 대상으로 한 쇼핑사이트

3) 상세설명 :


- 산후조리원코드로 임산부들만 회원가입 가능합니다.
- 회원가입시 남편 정보 입력해 남편도 회원가입할 수 있도록 합니다.
- 추천인으로 포인트 적립할 수 있는 기능이 있습니다.
- 산후조리원 안에 있는 산모들용 / 산후조리원을 나온 산모들용 페이지 분리
 - 임산부들이 신선한 유기농 식품을 편리하고 빠르게 구매할 수 있는 구매 게시판이 있습니다.
 - 산후조리원을 나온 산모들 용 : 인기가 많거나 특가가 적용된 상품은 공동구매를 할수 있는 게시판이 존재합니다.
- 라이브커머스로 특가상품 소개와 실시간으로 주문이 가능합니다. (모두 적용)
 - 。 시간대별로 상품 라이브
 - ㅇ 편성표



| 2,000 | | 프로젝트명 | 허그맘 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----|------|-------------------------|------------|------|------|--------|--------------|-------|---------|------------|---------|-------|----------|-----------|-------|-----------|-----|-------|---------|------|-------|---------|---------|---------|---------|------|----------|---------|---------------|---------------|---------|---|
| 대단하 | 拯^^ | 고객명 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 작성자 | | 작성일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 시작일 | 2023년 05월 08일 | 최종 수정일 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 종료일 | 2023년 06월 29일 | 버전 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | B 9 1 | 0 11 12 | 13 14 | 15 16 1 | 7 18 19 | 20 21 | 22 23 | 24 25 : | 26 27 28 | 29 30 | 0 31 1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 | 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 17 | 18 19 | 20 2 | 1 22 2 | 3 24 7 | 25 26 7 | 27 28 | 29 30 | j |
| | | | | | | | | | M 11 | И | | | | | | | | | | | 2M | | | | | | | | | | | | | | | |
| 단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진책을 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | | V 20 3 | D 4D 5D | 6D 7D | 2W | 00 110 120 | 13D 14D | 3W | 70 180 1 | 9D 20D 21 | 4W | D 24D 250 | 2M | 20 30 | 4D 5D 4 | o 70 | 20 00 | 100 110 | 120 130 | 14D 150 | 160 170 | | D 200 21 | D 220 2 | 3D 240 2 | 25D 26D | 270 280 | |
| 확 | 1.1 주제 정하기 | 1.1.1 주제선정 & 세부 기획 | 전원 | 완료 | 100% | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 8 | | | the state of | | | | | | | | | 000000 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | 1.1.2 IA(*sitemap) 기획 / 프로젝트 이름 | 전원 | 완료 | 100% | 2023-05-15 | 2023-05-17 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 2.1 와이어프레이 | 8 2.1.1 디자인 구조 잡기 [PC] | 전원 | 완료 | 100 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \neg | | Т |
| | | 2.1.2 스타일 가이드 설정 | 전원 | 완료 | 100 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.3 디자인 구조 잡기 [Tablet & Mobile] | 전원 | | | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.4 페이지 구조 및 디자인(피그마 작업) | | 진행증 | | | 2023-05-26 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 헤더 & 푸터 | 전원 | 진행중 | | | | | | | | | | 10 | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 메인 페이지 | 최윤석 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 로그인 페이지 | 장유진 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원가입 페이지 | 장유진 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 산후조리원 몰/ 졸업 몰 페이지 | 민혜린 | 진행증 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 라이브 커머스 페이지 | 민혜린 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 마이페이지 | O[E[O] | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원정보(수정 페이지) | olchal | 진행증 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 고객센터 페이지 | 장유진 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 공지사항 페이지 + 세부페이지 | 장유진 | 진행중 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.5 디자인 확정 | 전원 | | | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 현 | | | 추후 결정 예정 | | | - CONTRACTOR CONTRACTOR | 2023-06-20 | | | _ | | | | _ | | | _ | | _ | | | | | | _ | | _ | | | | | _ | $\overline{}$ | $\overline{}$ | - | + |
| - | 0.17270 | - 메인 페이지 | 112040 | | | LULU UU LU | LOLO GO LO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | | | | | | |
| | | - 로그인 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원가입 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 산후조리원 몰/ 졸업 몰 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 라이브 커머스 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 마이페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원정보(수정 페이지) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 괴전정보(구정 페이지) - 고객센터 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 교육센터 페이지 - 공지사항 페이지 + 세부페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 개발 | | 추후 결정 예정 | | | 2022_05_26 | 2023-06-20 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.E 74 H | - 메인 페이지 | TT 88 419 | | | 2023-00-26 | 2023-00-20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 로그인 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원가입 페이지 사후조리의 문 / 조연 문 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 산후조리원 몰/ 졸업 몰 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 라이브 커머스 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 마이페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 회원정보(수정 페이지) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 고객센터 페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - 공지사항 페이지 + 세부페이지 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.1 작업본 합치기 | 장유진 | | | | 2023-06-21 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | _ | | \perp | | | | | \perp | | _ |
| 수 | 4.1 검수 | | | | | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.사이트맵 구조화 및 기획기초 단계

IA(*메뉴구조도) 구성 및 WBS(*업무분류체계) 작성단계



3.사이트맵 구조화 및 기획기초 단계

IA(*메뉴구조도) 구성 및 WBS(*업무분류체계) 작성단계

| _ | | OOO Commu | - | | | | | | | | | | | | _ | _ | | _ | | _ | | | | |
|-------|--------------|--|----------------|----------------|--------------------|--|-----------------------|---------------|-------|-----|-------|---------|------|-------|---------|--------|-----|-------|------|-----|-----|------|-------|--------|
| 77.44 | 100 | 71.00 | 270.00 | | | | 11 21 11 2 | 1992 | | - | | | - | | | | | | | 4 | | _ | | |
| 38 | 25 | 적인 | 88 | 시작별 | 중로인 | 목법기간 | 分數學 | 18/12 | 11141 | 400 | 18 19 | 20 21 2 | 4545 | 25 24 | 120 128 | 200 10 | 11. | 1214 | 1 3 | 112 | 181 | 0 10 | 13/13 | 1100 |
| 분석 | 분석 단계 준비 | Total manager and | - | 118 12 | 11種 20音 | 215 | | | | - | | | | - | - | | 3 | 100 | | | | 4 | et a | 144 |
| | | 고적 요구사항 취항 | 294 | 1120 128 | 11 11 25 15 | 218 | | | | н | | | - | - | | | н | | ++ | | - | | - | |
| | 0.7 44 44 | 기력 회의 준비 | 설마이지 | 118-78 | 加速が発 | 71% | | | | | | | - 8 | | | | 20 | - | 44 | -12 | | | | 100 |
| | 요구 본적 착수 | 고객 요구 분석 | 保険的力 | 中国では | 日本日本 | 18 | | - 10 | | | | | | | | | | | - | | | | | 100 |
| | | - Inches and the second | | | | | | - 14 | - 1 | | - | 111 | | - | ++- | 1 | | - | - | 4 | 1 | - | - | ++- |
| | | 시스템 분석 | 원하이시 | 98 48 08 48 | 10億 21億 | 195 | | | | | | | | | - | | | 44 | | - | # | | - | - |
| | | 환경 문식 | 설득하지 | 空間 4階 | 98.09B | Access Contract Contr | Profession Profession | \rightarrow | - | | - | | + | - | | | н | _ | - | - | | | | |
| | | 요구사항 기능 문석 | 혈막의지 고전사 | 記憶 7等 知能 印象 | 12型 10名 12型 10名 | 78 | 요안사항 설전에 | - | | - | | | 100 | - | | | 100 | | 44 | - | - | | 4 | |
| 1100 | 설계 단계 준비 | 고객 경로 및 증인 | Same | お客 お客 | 18 19 | 0.8 | | | | - | - | | | | - | - 10 | н | | - | - | | - | | - |
| 설제 | 등세 당세 중에 | The same may | Marine and Add | | 日報の日 | 15 | | | | - | | - | | | | | | - | ++ | + | - | | - | - |
| | | 기력 설문 회의 | 월명에서 전략에서 | 公室 紅星 | | | ALOUE IN | | - | - | - | 1 | 1 3 | - | +++ | 18 | | | ++ | - | - | - | | |
| | | 전면즈 앱 정리 | 설립에서 설립에서 | 公園 16年 | 設置が施 設置の施 | 15 | 사이트 전 | | | н | - | +++ | 1 8 | - | - | | 100 | | + | -10 | | - | - | - |
| | | 요구사항 가능 정의 매인 레이아운 설계 | 얼마이지 | 118 108 | 18 78 | 18 | | | - | н | - | | | H | | H | - | +++ | + | | - | + | - | +++ |
| | 전병소 수립 | ME GRADE BY | Belleton. | 11億7日 | 18 109 | 100 | | | - | | | | | | | | | 44 | + | - | | | | |
| | OBSTAR | 전명조 점리 및 취임 | 284 | 四個 2個 | 紅龍 紅星 | 22.5 | | | - | 100 | | | | | 1 | | | | 400 | | | | | to the |
| | | 기획자 원고 경로 | SERVICE AL | 18 /5 | 18 10% | 15 | | | ++- | - | | | | - | - | | | - | - | 4 | | | | |
| | 시스템 설계 | NAME OF RE | But and | 12 15 | 18 159 | 15 | | | | 100 | - | | | - | to be | | | Arth. | 44 | + | - | - | | 1 |
| | CHAIR BOY | 05885 NW | 설페이지 | 19 19 | 18 10% | 18 | △84 85 | | | н | | - | | - | | 1 | | - | - | - | - | - | - | 111 |
| | | 스트리보드 검토 | 2724 | 0億 17省 | 18 118 | 19 | | | | | | | | | | | | - | + | | | | | |
| 相響 | 문비 단계 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | | 1個 1億 | 18 78 | 18 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 401 |
| | B 75 1075 | 시스템 구현 가이드 수림 | 1800M | 1度1度 | 18 78 | 19 | | | | | | | | | | | | - | | | H | | | 17 |
| | 디자인 개방 | Primary and the same | | 128 109 | 28 10% | 215 | | 100 | | | | totati | | | | | | 1 | dill | | | | 20 | 181 |
| | CH 100 CH 10 | 디자인 변치 다짐 | 얼마이지 | 128 308 | 38 76 | 15 | | - 1111 | | н | | | | | ## | | | 77 | 77 | | - | - | | |
| | | 매인 레이아운 디자인 | 결약에서 | 18 18 | 38.78 | | 디자연 사업 | | | | | 10101 | | | | | | ** | 43 | | | | | 118 |
| | | 메인 시안 걸토 및 술인 | 284 | 18 18 | 18:178 | 28 | | 1111 | | н | | | | | | | | - | 111 | | | | | |
| | | 서보 페이지 디자인 | 第四回 人 | 18.078 | 18 112 | 155 | 서보다라면 사원 | | | | | | | | Ħ | | | | 43 | | | | et e | |
| | | 서보 시안 정도 및 승인 | 2.94 | 38.378 | 28 108 | 78 | | | | н | - | | | | | | 100 | *** | 11 | | - | | | |
| | 세스병 개발 | | | 18 178 | 2首 3年第 | 28 | | 100 | | | | | | | tata | | | | 43 | | 1 | | SE. | |
| | | 시스템 교조 설계 | 월마이지. | 16 176 | 18 118 | 18 | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | |
| | | 기술 구현 및 점술 | 温明创制 | 38 169 | 28 1/8 | 23 % | | | | | | | | | | | | 11 | 137 | | | | | |
| 明本則 | 테스트 단계 중에 | The state of the s | | 18.118 | 38.1/8 | 4.8 | | 188 | 1010 | | | 30 30 | | | | | 100 | 100 | 400 | | | | ME | 100 |
| | | 테스트 계획서 | 39900 | 28 15% | 28.349 | 4.5 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | |
| | 단위 테스트 | | | 28.14% | 28.0% | 1.68 | | 100 | | 181 | | | | | | | | 111 | 457 | | | | 000 | 100 |
| | | 日報 明스里 | 경마이지 | 28 3/8 | 28 1/8 | 18 | 비슨 및 시나의 및 | | | | | | | | | | 0 | 11 | | | | | | |
| | | 목소트 보고 | 일에에서- | 2集 10省 | 28.078 | 78 | | | | - 3 | | | | | | | | | 13 | | | | 377 | |
| | | 고객 강토 및 송인 | 2.84 | 28 20年 | 28.21% | 28 | | | | | | TIT | | | | | | | 11 | | | | | |

4.페이지별 와이어프레임

IA(*메뉴구조도) 구성 및 WBS(*업무분류체계) 작성단계

두번째 페이지 : 상품검색 결과 출력페이지

- 상단 검색키워드 출력
- 검색결과 세로타입 출력
- 검색결과 필터버튼 노출
- 검색 불가능 시, 팝업출력



4.페이지별 와이어프레임

IA(*메뉴구조도) 구성 및 WBS(*업무분류체계) 작성단계

네번째 페이지 : 상품검색 결과 출력페이지

- 상단 검색키워드 출력
- 검색결과 세로타입 출력
- 검색결과 필터버튼 노출
- 검색 불가능 시, 팝업출력

